

งวดงานโครงการ

ปรับปรุงอาคารศูนย์วัฒนธรรม (งบประมาณปี ๒๕๖๙)

งวดที่ ๑ จะจ่ายให้ ๒๐ % ของค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงห้องแล้วเสร็จ ดังนี้

- งานเตรียมพื้นที่ วางผังแนวเขตอาคาร แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานโครงสร้างอาคาร ค.ส.ล. แล้วเสร็จ ๑๐๐% (อาคารใหม่)
- งานโครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จ ๑๐๐% (อาคารใหม่)
- งานวางระบบท่อน้ำประปาและสุขาภิบาลที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้าง แล้วเสร็จ ๑๐๐% (อาคารใหม่)

งานเอกสาร

- ขออนุมัติผังก่อสร้างอาคารใหม่ แล้วเสร็จ
- Approve วัสดุก่อสร้างหมวดงานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม แล้วเสร็จ
- Approve วัสดุก่อสร้างหมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ
- ส่งรายงานประจำวัน (ส่งทุกสัปดาห์นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา) ส่งแผนการทำงานหลัก
- ส่งรูปถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวดงาน (๒ รูปต่อหนึ่งแผ่น A๔ ภาพสี) จำนวนไม่น้อยกว่า ๖ รูป

ภายในกำหนดเวลา ๗๕ วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา เป็นต้นไป

งวดที่ ๒ จะจ่ายให้ ๒๐ % ของค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงห้องแล้วเสร็จ ดังนี้

- งานติดตั้งแผ่นหลังคา แล้วเสร็จ ๑๐๐% (อาคารใหม่)
- งานก่อผนัง ฉาบผนัง ฉาบโครงสร้าง และผนัง Metal Sheet แล้วเสร็จ ๑๐๐% (อาคารใหม่)
- งานติดตั้งระบบเมนไฟฟ้า แล้วเสร็จ ๕๐%
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง แล้วเสร็จ ๕๐% (อาคารใหม่)
- งานทางเชื่อมอาคาร แล้วเสร็จ ๕๐%
- งานทาสีภายนอกอาคารหลังเก่า แล้วเสร็จ ๕๐%

งานเอกสาร

- ขออนุมัติครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ แล้วเสร็จ ๑๐๐% (ถ้ามี)
- ส่งรายงานประจำวัน (ส่งทุกสัปดาห์นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา) ติดตามและปรับปรุงแผนการทำงานหลัก

- ส่งรูปถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวดงาน (๒ รูปต่อหนึ่งแผ่น A๔ ภาพสี) จำนวนไม่น้อยกว่า ๖ รูป

ภายในกำหนดเวลา ๑๐๕ วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา เป็นต้นไป

งวดที่ ๓ จะจ่ายให้ ๓๕ % ของค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงห้องแล้วเสร็จ ดังนี้

- งานติดตั้งระบบเมนไฟฟ้า แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งระบบเมนประปา แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง แล้วเสร็จ ๑๐๐% (อาคารใหม่)
- งานติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต แล้วเสร็จ ๑๐๐% (อาคารใหม่)
- งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ ๑๐๐% (อาคารใหม่)
- งานติดตั้งประตู และหน้าต่าง แล้วเสร็จ ๑๐๐% (อาคารใหม่)

~~~~~

*[Handwritten signatures and marks]*