

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง.....งบประมาณแผ่นดิน.....ประจำปีงบประมาณ.....พ.ศ. 2561.....
หน่วยงาน.....มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.....กรม/จังหวัด.....เลย..... กระทรวง.....กระทรวงศึกษาธิการ.....

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าจ้าง/ค่าตอบแทนก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบหรือจัดทำแบบ		แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
						จัดซื้อ	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	ประกาศเชิญชวนทั่วไป	มี	ไม่มี	เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศซื้อ/จ้าง	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบในปีงบประมาณ 2561	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	เงินนอกงบประมาณ	เพื่อเงินสมทบ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)						
		หมวดค่าจ้างและสิ่งก่อสร้าง: ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี																
1		ปรับปรุงระบบบ้านพักน้ำเสียและเปลี่ยนตู้หมัก (ห้องสุขา) ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย	1 งาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ก.ย. 60	ต.ค. 60	ธ.ค. 60	150,000	-	-	ระยะเวลาการดำเนินงาน 60 วัน		
2		ปรับปรุงระบบเสาเข็มเสาตอมบภายในมหาวิทยาลัย	1 งาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ต.ค. 60	พ.ย. 60	มิ.ย. 61	6,590,000	-	-	ระยะเวลาการดำเนินงาน 180 วัน		
3		ปรับปรุงรั้วหลังอาคาร 23	1 งาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ต.ค. 60	พ.ย. 60	มิ.ย. 61	4,455,000	-	-	ระยะเวลาการดำเนินงาน 180 วัน		
4		อาคารปฏิบัติการเรือนเลี้ยงสัตว์ปีกเพื่ออนุรักษ์พันธุ์สัตว์ปีกพื้นเมืองเพื่อการเรียนการสอนงานวิจัยและบริการวิชาการ	1 งาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ต.ค. 60	พ.ย. 60	เม.ย. 61	1,485,000	-	-	ระยะเวลาการดำเนินงาน 210 วัน		
5		ก่อสร้างห้องปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์	1 งาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ย. 60	พ.ย. 60	พ.ค. 61	1,930,500	-	-	ระยะเวลาการดำเนินงาน 150 วัน		
1		หมวดค่าจ้าง: ผู้สำเร็จการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี																
		เครื่องทดสอบแรงบิด	1 ชุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ต.ค. 60	ต.ค. 60	มี.ค. 61	300,000	-	-	ระยะเวลาส่งมอบ 90 วัน		
2		อุปกรณ์ชุดการวัดและการควบคุมแบบอนาล็อกพร้อมชุดแสดงผล	1 ชุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ส.ค. 60	ต.ค. 60	มี.ค. 61	290,000	200,000	-	ระยะเวลาส่งมอบ 90 วัน		
3		เครื่องตัดเลเซอร์ด้วยเลเซอร์ซีเอ็นซี	1 ชุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ต.ค. 60	พ.ย. 60	ก.พ. 61	720,000	-	-	ระยะเวลาส่งมอบ 90 วัน		
4		ครูฝึกประกอบอาคารเรียนวิทยาศาสตร์และเครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก (GAAS)	1 ชุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ก.ค. 61	18,973,000	-	-	ระยะเวลาส่งมอบ 90 วัน		
5		เครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก (GAAS)	1 ชุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ต.ค. 60	พ.ย. 60	พ.ค. 61	2,800,000	-	-			

สำเนาถูกต้อง

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

[ลายเซ็น]

[ชื่อและตำแหน่ง]

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าจัดซื้อ/ที่คืนและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ			อนุมัติ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		รวมยอด		
				งานต่อเนื่องที่ผูกพันประเภทเงินให้ไป	งานที่เสร็จภายในปี 2561	จัดซื้อ	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	ประเภทที่เชิญชวนทั่วไป	มี	ไม่มี	เดือน/ปี	คาดว่าจะ	คาดว่าจะเสร็จ/	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)		ปีงบประมาณ 2561	งบประมาณที่
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)						
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)															
6		เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง(High Performance Liquid Chromatograph, HPLC)	1 ชุด		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ค.ค. 60	พ.ย. 60	พ.ค. 61	3,200,000	-	
หมวดค่าจัดซื้อ: ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นอุดมศึกษา																		
1		ครุภัณฑ์ประกอบอาคารโรงเรียนสตรี	1 ชุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ก.ค. 61	25,762,000	-	
2		เครื่องดนตรีวงขับโหม่อองศาสดาและวงโยธวาทิต	1 ชุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ค.ค. 60	พ.ย. 60	พ.ค. 61	8,837,000	-	
3		ชุดครุภัณฑ์ศึกษาเพื่อเชื่อมโยงต่อการเรียนการสอนทางชีววิทยา	1 ชุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	พ.ค. 61	2,200,000	-	

ลายมือชื่อ ผู้จัดทำ
 (นางพรรณนิภา ฤกษ์พลอย)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลายมือชื่อ ผู้อนุมัติแผนฯ
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใจ)
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สำเนาถูกต้อง
 (นางพรรณนิภา ฤกษ์พลอย)
 วิชาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัสดุ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง.....งบประมาณรายปี.....งบประมาณเหลือในปี.....ประจำปีงบประมาณ.....พ.ศ. 2561.....
 หน่วยงาน.....มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.....กรม/จังหวัด.....เลย.....กระทรวง.....กระทรวงศึกษาธิการ.....

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าจ้าง/วัสดุและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ			ออกแบบหรือจัดทำแบบ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2561	จัดซื้อ	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	ประกวดเชิญชวนทั่วไป	มี	ไม่มี	เดือนปีที่คาดว่าจะเสร็จ/จ้าง	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติใน		เงินออกงบประมาณหรือเงินสมทบ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			
		หมวดคดีและสิ่งก่อสร้าง															
1		ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำดิบแม่น้ำเลยมาอ่างเก็บน้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	1 งาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ค.ค. 60	ค.ค. 60	ก.ค. 61		2,745,599	2,000,000	
2		ปรับปรุงระบบกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการศึกษาการเกษตร	1 งาน	✓		✓		✓	✓	✓	ค.ค. 60	ค.ค. 60	ม.ค. 61		745,599		

ลายมือชื่อผู้จัดทำ
 (นางพรณีภา กุทองพลอย)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลายมือชื่อผู้อนุมัติแผนฯ
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินโช)
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สำเนาถูกต้อง
 (นางพรณีภา กุทองพลอย)
 กับการไม่ตามหนังสือทำงานพิเศษ