

งวดงานโครงการ

ปรับปรุงจุดบริการ One Stop Service Center (สำนักงานอธิการบดี) (งบประมาณปี ๒๕๖๙)

งวดที่ ๑ จะจ่ายให้ ๒๐ % ของค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงห้องแล้วเสร็จ ดังนี้

- งานรื้อถอน พร้อมขนย้าย แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานผนัง และผนังพาร์ติชั่น แล้วเสร็จ ๑๐๐% (ยกเว้นงานผนังกระจก และตกแต่งผนังไม้เทียม)
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ ๕๐% (ยกเว้นงานภายในห้องน้ำ)
- งานทาสีภายใน แล้วเสร็จ ๕๐%
- งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง แล้วเสร็จ ๕๐%
- งานเดินท่อร้อยสายระบบโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต แล้วเสร็จ ๕๐%

งานเอกสาร

- Approve วัสดุก่อสร้างหมวดงานสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จ
- Approve วัสดุก่อสร้างหมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ
- ส่งรายงานประจำวัน (ส่งทุกสัปดาห์นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา) ส่งแผนการทำงานหลัก
- ส่งรูปถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวดงาน (๒ รูปต่อหนึ่งแผ่น A๔ ภาพสี) จำนวนไม่น้อยกว่า ๖ รูป

ภายในกำหนดเวลา ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา เป็นต้นไป

งวดที่ ๒ จะจ่ายให้ ๓๐ % ของค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงห้องแล้วเสร็จ ดังนี้

- งานติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานทาสีภายใน แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานบิวอินเคานเตอร์ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งประตู แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งงานผนังกระจก และงานตกแต่งผิวผนัง แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานทาสีภายใน แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานเดินท่อร้อยสายระบบโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งชุดอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างและงานระบบที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พัดลม และระบบระบายอากาศ แล้วเสร็จ ๑๐๐%

งานเอกสาร

- ขออนุมัติครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ส่งรายงานประจำวัน (ส่งทุกสัปดาห์นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา) ติดตามและปรับปรุงแผนการทำงานหลัก
- ส่งรูปถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวดงาน (๒ รูปต่อหนึ่งแผ่น A๔ ภาพสี) จำนวนไม่น้อยกว่า ๖ รูป

ภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา เป็นต้นไป

