

งานเจาะบ่อนบาดาล พร้อมติดตั้งถังสูงภายในศูนย์ฝึกเกษตร (ข้าไก่เขียว)
(งบประมาณปี ๒๕๖๙)

งวดที่ ๑ จะจ่ายให้ ๒๕ % ของค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ ดังนี้

- งานส่งรูปเล่มรายงานธรณีฟิสิกส์ แล้วเสร็จ
- งานเจาะบาดาล จำนวน ๒ บ่อ แล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างส่ง Shop Drawing รายละเอียดขนาดมิติถังและฐานรากถึงเก็บน้ำรูปทรงถ้วย
แชมเปญ พร้อมลงนามรับรองโดยสามัญวิศวกร แล้วเสร็จ
- ส่งรายงานประจำวัน แผนการทำงาน
- ส่งรูปภาพงานก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๑๐ รูป

ภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา เป็นต้นไป

งวดที่ ๒ จะจ่ายให้ ๔๕ % ของค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ ดังนี้

- งานติดตั้งฐานรากและหอดึงเก็บน้ำรูปทรงถ้วยแฉมแปญ แล้วเสร็จ
- งานเมนระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- ส่งรายงานประจำวัน
- ส่งรูปภาพงานก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๒๐ รูป

ภายในกำหนดเวลา ๑๕๐ วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา เป็นต้นไป

งวดที่ ๓ จะจ่ายให้ ๓๐ % ของค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ ดังนี้

- งานปรับปรุงระบบกรองน้ำชุดเดิม แล้วเสร็จ
- งานเชื่อมต่อท่อเมนน้ำ แล้วเสร็จ
- งาน SITE CLEARING แล้วเสร็จ
- ส่งรายงานประจำวัน
- ส่งรูปภาพงานก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๒๐ รูป
- ส่งเอกสารหลักฐานการจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

ภายในกำหนดเวลา ๑๘๐ วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา เป็นต้นไป

aa

Handwritten signatures and marks: